

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2018, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	Recurso Humano										
	honorarios	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 289,000.00	Q 289,000.00
	Sub-total	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 289,000.00	Q 289,000.00
	Gastos de Funcionamiento										
	2 Equipos de Óxido Nítrico	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	1 Equipo de Esterilización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	3 Equipos para espectroscopia cercana al infrarrojo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	1 Ventilador Convencional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	TOTALES	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 72,250.00	Q -	Q 289,000.00	Q 289,000.00

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2018, Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totales	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
	Recurso Humano										
	honorarios	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 289,000.00	Q 289,000.00
	Sub-total	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 289,000.00	Q 289,000.00
	Gastos de Funcionamiento										
	2 Equipos de Óxido Nítrico	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 980,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 980,000.00	Q -
	1 Equipo de Esterilización	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000,000.00	Q -	Q 1,000,000.00	Q -
	3 Equipos para espectroscopia cercana al infrarrojo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	1 Ventilador Convencional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Sub-total	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 980,000.00	Q -	Q 980,000.00	Q -	Q 1,980,000.00	Q -
	TOTALES	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 1,052,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 72,250.00	Q 2,269,000.00	Q 289,000.00

NOTA.

* El Evento de licitación para la compra del equipo de óxido nítrico programado para el mes de julio se anuló con incumplimiento de formalidades por parte de los proveedores. Este mismo evento se inició nuevamente el mes de julio considerándose que la compra se realizará en el mes de noviembre 2018.

** Para el mes de agosto se programó la compra de 1 esterilizador de gas plasma de peróxido de hidrógeno el cual fue adjudicado por Q.980,000.00, mismo que por los tiempos que deben cumplirse en el portal de Guatecompras se hará efectivo la primera semana de Septiembre.

Elaborado por:

Licda. Wendy De León

Autorizado por:

Ing. Folco Beverini
Vicepresidente